LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

അരീക്കര മുളനിൽക്കുന്നതിൽപ്പടി-താഴാംഭാഗം-പാറച്ചന്ത റോഡ് നവീകരണം

221 (671) ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും മരാമത്തും പാർലമെന്ററികാര്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട മുളകുഴ, വെൺമണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അരീക്കര മുളനിൽക്കുന്നതിൽപ്പടി-താഴാംഭാഗം-പാറച്ചന്ത റോഡ് നബാർഡിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ അനുവദിച്ച് 2007 ഫെബ്രുവരി 3-ാം തീയതി കരാർ ഒപ്പിട്ട് പ്രവൃത്തിയാരംഭിച്ചിട്ടും നാളിതുവരെ ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് എന്തുകാരണത്താലാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

(സി) അടിയന്തരമായി ഈ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി തീർത്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുവാൻ എന്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ-സി) ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നബാർഡ് ആർഐഡിഎഫ്-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏറ്റെടുത്ത അരീക്കര മുളനിൽക്കുന്നതിൽപ്പടി താഴംഭാഗം പാറച്ചന്ത റോഡിന്റെ മെറ്റലിംഗ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 2.5 കി.മീ നീളമുള്ള ടി റോഡിന്റെ മെറ്റലിംഗ് 2010 മാർച്ചിന് മുൻപുതന്നെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 2010 ഏപ്രിലിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം ബിറ്റുമിൻ വാങ്ങി നൽകിയെങ്കിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം 2010 ഡിസംബറിലാണ് പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചത്. 770 മീറ്റർ ടാറിംഗ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിഭാഗം 2011 മാർച്ച് 31-ന് മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുവാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കണ്ണോത്ത്-പുല്ല റോഡ് നിർമ്മാണം

222 (672) ശ്രീ. മുരളി പെരുനെല്ലി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും മരാമത്തും പാർലമെന്ററികാര്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) തൃശ്ശൂർ-മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണോത്ത്-പുല്ല റോഡ് (മണലൂർ-തൃശ്ശൂർ ലിങ്ക് റോഡ്) നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ ഏതുഘട്ടത്തിലാണ് ;

(ബി) പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ ഏജൻസി, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(സി) നിർമ്മാണപ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയിക്കുമോ ;

(ഡി) പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ പണി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) തൃശ്ശൂർ മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണോത്ത്-പുല്ല റോഡിന്റെ (മണലൂർ-തൃശ്ശൂർ ലിങ്ക് റോഡ്) നിലവിലെ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ 28-5-2008-ലെ യോഗ തീരുമാനപ്രകാരം അവസാനിപ്പിച്ചതിനുശേഷം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏകദേശം 40% പണികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

(ബി-സി) വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു.

മൊട്ടക്കാവ് പാലത്തിന്റെ പണി

223 (673) ശ്രീ. എൻ. അനിരുദ്ധൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും മരാമത്തും പാർലമെന്ററികാര്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കൊല്ലം ഡിവിഷനിലെ മൊട്ടക്കാവ് കുണ്ടുമൺ പാലത്തിന്റെ പണി ഇപ്പോൾ ഏത് സ്ഥിതിയിലാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ പണി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) മൊട്ടക്കാവ് (കുണ്ടുമൺ) പാലത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിവരുന്നു. പാലത്തിന്റെ കൈവരി പിടിപ്പിക്കുന്ന പണിയും സംരക്ഷണ ഭിത്തികളുടെ പണിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

(ബി) 2011 ഏപ്രിൽ മാസം പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(സി) പാലത്തിന്റെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശിപാർശ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

മഞ്ഞമ്മാട് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

224 (674) ശ്രീ. അബ്ദുറഹിമാൻ രണ്ടത്താണി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും മരാമത്തും പാർലമെന്ററികാര്യവും സ്പോർട്സും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly